



# COMUNE DI VICENZA



**PROGETTO:** Modifica dell'accordo ex art. 6 L.R. 11/04 Noaro Costruzioni SRL e adeguamento della convenzione urbanistica nel rispetto della scheda urbanistica non variata

**ALLEGATO  
ex S**

**OGGETTO :** CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO E DI QUELLI PRIVATI (ex S)

SCALA -  
DATA MARZO 2018

**COMMITTENTE :** NOARO COSTRUZIONI s.r.l.  
Viale Ippodromo 7/A - 36066 Sandrigo (VI)  
P.I. 00903920247

**NOARO COSTRUZIONI Srl**  
Viale Ippodromo, 7/A  
36066 SANDRIGO (VI)  
e IVA 00903920247

**COORDINAMENTO  
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA**

**Gruppo Progettazione "Habitat"**

C.trà S.S.Apostoli 51- 36100 VICENZA tel. 0444/544770 fax 0444/325125  
e-mail studiohabitat@witcom.com c.f. e P.IVA 01431280245



ARCH. CARTA SERGIO ARCH. OSVALDO TRETTI

**PROG. RETE METEO E MITIGAZIONE**

**RILIEVI TOPOGRAFICI E INDAGINI CATASTALI**

**PROG. VIABILITA'**



Viale Verona,120 - 36100 Vicenza  
Tel. 0444/ 541888 Fax. 0444/1833998  
info@crosaraballerini.it  
ING. G. CROSARA - ING. R. BALLERINI



**STEAV**  
SISTEMI TERRITORIALI AVANZATI  
Via Btg. Val Leogra, 39/R 36100 VICENZA  
tel. 0444 543710 fax 0444 283084  
E-mail: info@steav.it website: www.steav.it

**FRANCHETTI**

Piazzale della Vittoria, 7  
36071 Arzignano (VI)  
Tel. 0444 671443 Fax 0444 456336  
info@studiofranchetti.com

CODICE PROG. PONTE ALTO - NOARO - ACCORDO_marzo 2018 - PB12	N. PRATICA 195U	CODICE ELAB. Allegato ex S
ESEG. G.D.P. - R.C.	CONTR. O.T. - S.C.	APPR. O.T. - S.C.

REVISIONE	DATA	MOTIVO



**CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO E  
SIA DI QUELLI PRIVATI**  
**(Riferimento ex S)**

Il sottoscritto arch. Sergio Carta, incaricato dalla Ditta Noaro Costruzioni srl, per conto del suo Amministratore Unico Sig. Noaro Orlando, si impegna:

- ad attuare la viabilità di supporto previsto in località Ponte Alto (rotatoria e fermata del TPL, a sistemazione dell'asse viario con illuminazione e spartitraffico sino alla rotatoria di Via Fermi) in 23 mesi;
- ad attuare la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a raso ubicato all'interno dell'area di pertinenza della struttura commerciale entro la realizzazione dello stesso edificio commerciale e cioè 23 mesi.

Le tempistiche sopra riportate sono da considerarsi dal momento temporale in cui vengono rilasciati i titoli edilizi autorizzativi (Permesso di Costruire convenzionato)

Vicenza 20/03/2018

Il Tecnico Incaricato  
Arch. Sergio Carta