

COMUNE DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA



IL SINDACO
Achille Variati



12. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/04

INTERVENTI AREA EX ZAMBON SUD



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Urbanisti della Provincia di Vicenza
Sezione A/a
ENRICO
PAGLIARUSCO
n° 605

PAGLIARUSCO ARCHITETTI ASSOCIATI

Il cronoprogramma degli interventi si compone di due fasi che sono costituite dalla bonifica e dagli interventi edilizi.

Cronoprogramma bonifica

Le attività da condursi sono le seguenti:

- elaborazione del progetto operativo di bonifica;
- Conferenza dei Servizi e delibera di autorizzazione;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, predisposizione di capitolati, selezione delle imprese, affidamento degli incarichi,
- nomina della Direzione Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- predisposizione dei piani di sicurezza;
- interventi di bonifica;
- collaudi delle opere;
- gestione della barriera idraulica post operam;
- monitoraggio post operam;
- certificazione di avvenuta bonifica.

Il cronoprogramma, basato su stime dei tempi occorrenti a Zambon e di quelli che potrebbero essere richiesti dalla Pubblica Amministrazione, è indicato qui di seguito:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| progetto | | | | | |
| approvazione | | | | | |
| Affidamento lavori | | | | | |
| DL, Coord. sicurezza | | | | | |
| bonifica | | | | | |
| collaudi | | | | | |
| certificazione | | | | | |

A partire dal 2016 è previsto un periodo di gestione dello sbarramento idraulico e di monitoraggio, di durata pari a 20 anni.

Cronoprogramma interventi di urbanizzazione ed edificatori da parte dei privati.

Le attività si possono elencare:

- progettazione esecutiva
- realizzazione opere di urbanizzazione
- collaudo opere di urbanizzazione
- edificazione residenziale

| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Progettazione esecutiva | | | | | | | | |
| Realizzazione opere di urbanizzazione | | | | | | | | |
| Collaudo opere di urbanizzazione | | | | | | | | |
| Cantierizzazione e realizzazione edificazione residenziale | | | | | | | | |

Montecchio Maggiore, 9-5-2013

IL TECNICO

