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COMUNE DI VICENZA
PROVINCIA DI VIGENZA

12.CRONOPROGRAMMA DEGLI I ERVENTI

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/04

INTERVENTI AREA EX ZAMBON SUD

PAGLIARUSCO ARCHITETTI ASSOCIATI



Il cronoprogramma degli interventi si compone di due fasi che sono costituite dalla bonifica e dagli interventi

edilizi.

Cronoprogramma bonifica

Le attivita da condursi sono le seguenti:

- elaborazione del progetto operativo di bonifica;

- Conferenza dei Servizi e delibera di autorizzazione;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, predisposizione di capitolati, selezione delle
imprese, affidamento degli incarichi,

- nomina della Direzione Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- predisposizione dei piani di sicurezza;

- interventi di bonifica;

- collaudi delle opere;

- gestione della barriera idraulica post operam;

- monitoraggio post operam;

- certificazione di avvenuta bonifica.

1l cronoprogramma, basato su stime dei tempi occorrenti a Zambon e di quelli che potrebbero essere

richiesti dalla Pubblica Amministrazione, & indicato qui di seguito:

2012 2013 2014 2015 2016

progetto

approvazione

Affidamento lavori

DL, Coord. sicurezza

bonifica

collaudi

certificazione

A partire dal 2016 & previsto un periodo di gestione dello sbarramento idraulico e di monitoraggio, di durata

pari a 20 anni.



Cronoprogramma interventi di urbanizzazione ed edificatori da parte dei privati.

Le attivita si possono elencare:

progettazione esecutiva
realizzazione opere di urbanizzazione
collaudo opere di urbanizzazione

edificazione residenziale

2016 2017

2018

2019

Progettazione esecutiva

Realizzazione opere di
urbanizzazione

Collaudo opere di
urbanizzazione

Cantierizzazione e
realizzazione edificazione
residenziale

Montecchio Maggiore, 3+ 5- oA

IL TECNICO




